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1 Introduzione 

1.1 Descrizione del mandato 

Il Municipio di Magliaso ha dato il mandato alla Ezio Tarchini Ingegneria SA di Agno, con RM 574a 

del 18 luglio 2022, per la progettazione definitiva, la procedura di pubblicazione e la presentazione 

del prospetto dei contributi secondo Legge sui Contributi di Miglioria (LCM), inerente al riscatto 

della Via Pastura, attualmente strada di proprietà privata e la relativa totale sistemazione della 

stessa (infrastrutture, cigliature e pavimentazione). 

1.2 Ubicazione del comparto 

Via Pastura è situata nel Comune di Magliaso ed è evidenziata nella figura 1 riportata.  

 

Figura 1 - Estratto carta nazionale 
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1.3 Obiettivi dello studio 

Le verifiche progettuali sono state eseguite nel rispetto dei documenti pianificatori vigenti (piano 

regolatore e piano del traffico comunali) e di quanto previsto dalle norme VSS relative alla 

progettazione stradale. 

1.4 Basi di progettazione 

Le verifiche effettuate sono studiate in osservanza delle normative per la progettazione stradale. 

In particolare, sono state applicate le seguenti norme: 

▪ VSS - SN 40.033 "Présentation des projets" 

▪ VSS - SN 40.040b "Projet, bases - Types de route" 

▪ VSS - SN 40.045 " Projet, bases - Route de desserte" 

▪ VSS - SN 40.080b "Projet, généralités" 

▪ VSS - SN 40.100a "Tracé - Eléments géométriques du tracé en plan"" 

▪ VSS - SN 40.110 "Tracé - Eléments du profil en long" 

▪ VSS - SN 40.120 "Tracé - Pentes transversales en alignement et dans les virages" 

▪ VSS - SN 40.201 "Profil géométrique type" 

▪ VSS - SN 40.213 "Conception de l'espace routier" 

▪ VSS - SN 40.238 "Trafic des piétons et des deux-roues légers" 

▪ VSS - SN 40.291a "Stationnement" 

▪ VSS - SN 40.324a "Dimensionnement superstructure des routes" 

▪ Norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli" 

▪ Direttive SSIGA per distribuzione dell’acqua 

▪ Piano Regolatore Comune di Magliaso 

▪ NAPR Comune di Magliaso 

1.5 Documenti di riferimento 

Il Committente ha messo a disposizione la seguente documentazione: 

▪ Documenti pianificatori vigenti 

▪ Regolamenti comunali 

▪ Normative e regolamenti d’applicazione cantonali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Magliaso  pagina 5 
Sistemazione Via Pastura 
Relazione tecnica progetto definitivo 
 

 

EZIO TARCHINI INGEGNERIA SA, Ingegneri consulenti, USIC-SIA-OTIA, Via Ginnasio 4, 6982 Agno 

 

2 Giustificazione e finanziamento 

2.1 Giustificazione pubblica utilità dell’opera 

L'intervento oggetto di progettazione si colloca all’interno delle linee guida del “Piano Regolatore 

Comunale” approvato, aggiornato al mese di marzo 2020. 

Le opere di risanamento delle canalizzazioni sono previste nel “Piano Generale di Smaltimento 

delle acque - PGS” il cui aggiornamento è attualmente in fase di approvazione dalle Autorità 

cantonali competenti (SPAAS-Sezione protezione aria, acqua e suolo). 

Gli interventi di risanamento della rete di distribuzione dell’acqua potabile sono inseriti nel “Piano 

generale dell’acquedotto - PGA” considerata la vetustà della rete di distribuzione esistente. 

Gli interventi di ammodernamento dell’illuminazione pubblica (IP) sono stati pianificati 

conformemente al progetto illuminotecnico delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA. 

Il potenziamento e risanamento delle infrastrutture esistenti e della pavimentazione stradale 

permetterà di raggiungere due obiettivi importanti: da una parte adeguare le infrastrutture esistenti 

a quanto previsto nei documenti pianificatori comunali aumentandone la durata di vita e l’efficienza 

funzionale; d'altra parte attuare un risanamento generale della pavimentazione esistente 

implementando le misure tecniche finalizzate a garantire la sicurezza delle utenze lente (pedoni e 

biciclette) e veloci (autoveicoli e trasporto pubblico), garantendo un adeguato smaltimento delle 

acque meteoriche. 

2.2 Limiti d’opera 

La delimitazione del perimetro di progetto, corrispondente al comparto determinante per il prelievo 

dei contributi di miglioria, è indicata nella figura 2 e include tutte le proprietà che direttamente a 

contatto con la strada e che hanno possibilità di accedere direttamente con veicoli e/o con accessi 

pedonali su Via Pastura. 

 

Figura 2 - Perimetro di analisi del comparto su piano delle zone 
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2.3 Piano delle Zone 

Il Piano delle Zone, vedi figura 3, attribuisce il comparto che include Via Pastura alla Zona 

residenziale estensiva R2. 

 

Figura 3 - Estratto PR – Piano delle Zone 
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2.4 Piano del traffico 

All’interno del Piano del traffico, vedi figura 4, Via Pastura è classificata quale Strada di servizio. Le 

linee di arretramento, secondo quanto previsto dagli articoli 44 e 45 delle NAPR Comunali, sono 

fissate a 4.00 m. Attualmente la Via Pastura è una strada con limite di velocità 30 km/h. 

 

Figura 4 - Estratto PR – Piano del Traffico 

Tutte le future nuove costruzioni e/o eventuali ristrutturazioni/ampliamenti dovranno rispettare un 

arretramento, dal ciglio stradale esistente, di almeno 4.00 m. 

Attualmente Via Pastura è una strada privata. 
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2.5 Basi legali e finanziamento dell’opera 

L’intervento di risanamento stradale ed infrastrutturale è previsto nei Documenti Pianificatori 

Comunali (Piano regolatore-PR, PGS e PGA citati al pto 2.1). 

Il finanziamento dell’opera è garantito, al netto di sussidi e contributi, dalle finanze comunali. 

L’urbanizzazione è realizzata dal Comune conformemente all’art. 37 LST. 

L’illuminazione pubblica (IP), come riportato ai pti. 3.2 e 3.7 della relazione, non è infrastruttura 

attualmente esistente. In applicazione dell’art. 3 LCM, il cui capoverso 4 cita “Il contributo è 

imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un’opera esistente, esclusi i lavori di 

manutenzione”, è possibile prelevare un contributo di miglioria per opere di illuminazione pubblica 

(parte d’opera AIL - IP e quote parte opere da impresario costruttore e di pavimentazione per le 

opere ad essa annesse, vedi art. 3 cpv. 3, e 4 LCM). Sono per contro escluse dal prelievo secondo 

LCM tutte le altre opere di manutenzione. 

Elenchiamo di seguito la modalità di copertura finanziaria delle singole parti d’opera: 

A. Canalizzazioni comunali: il risanamento delle canalizzazioni è previsto nel Piano generale 

di Smaltimento delle acque (PGS) in fase di revisione e approvazione. Il sussidio cantonale 

per queste opere, a favore del Comune di Magliaso valida per il biennio 2023-2024 (FU TI 

– 14.09.2022) è del 20% dell’importo determinante. 

B. Acquedotto Comunale: Ad esclusione della miglioria inerente la realizzazione di un nuovo 

idrante fuori terra, i costi di manutenzione della rete dell’acquedotto, intervento di carattere 

prettamente comunale, sono totalmente a carico delle finanze comunali. 

C. Risanamento stradale: l’opera è classificabile quale intervento di manutenzione stradale 

(LCM - art. 3 cpv. 4) e non soggetto a prelievo di un contributo di miglioria. 

D. Illuminazione pubblica: l’opera è considerata un'opera di urbanizzazione avente vantaggio 

particolare (art. 3 cpv. 3 e art. 4 LCM) e la quota a carico dei proprietari non può essere 

inferiore al 30% né superiore al 60% (art. 7 LCM) della spesa determinante (art. 6 LCM). 

E. Ritiro della strada privata: Il costo derivato dal ritiro della strada da parte del Comune (art. 

3) è considerato nei costi per il calcolo della spesa determinante (art. 6 LCM) 

conformemente al punto D (art. 7 LCM). 

F. Nuova segnaletica stradale: Il costo per il miglioramento della segnaletica stradale (art. 3 

cpv. 4 e art. 4 LCM) è considerato nei costi per il calcolo della spesa determinante (art. 6 

LCM), conformemente al punto D (art. 7 LCM). 

Il Messaggio Municipale per la richiesta del credito d'opera deve comprendere, nel dispositivo di 

approvazione del credito, la proposta di prelievo e la sua percentuale nonché le argomentazioni a 

supporto della proposta. 

Il prospetto di prelievo (art. 11 LCM) è comprensivo di Piano del perimetro di prelievo e dei 

Parametri di calcolo dei contributi.  

La procedura di pubblicazione del prospetto (art. 12 LCM) deve in ogni caso avvenire entro due 

anni dalla messa in esercizio delle nuove opere, pena la perenzione del diritto d'imposizione (art. 

16 e 17 LCM). Nel presente incarto sono allegati anche il Piano del perimetro di prelievo e dei 

Parametri di calcolo dei contributi secondo LCM.  
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3 Descrizione del progetto 

3.1 Premessa 

Via Pastura, mappale 971 RFD di proprietà del Comune di Magliaso, è una strada di servizio lunga 

ca. 210 ml, situata tra due incroci (incrocio Via Pastura e incrocio Via Pomelli), che il Comune 

intende ritirare. Il limite vigente è di 30 km/h. 

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale con un intervento di miglioria del 

sistema di evacuazione delle acque meteoriche attualmente esistente. Conformemente al PGS (in 

fase di approvazione), al PGA ed a quanto trasmessoci dalle diverse Aziende, sono previste opere 

di rifacimento e/o potenziamento delle infrastrutture nonché la posa di una Nuova rete pubblica 

d’illuminazione (IP). 

3.2 Situazione esistente infrastrutture 

Tutte le infrastrutture esistenti sono in sotterraneo.  

In generale, lo stato di conservazione delle infrastrutture risulta essere vetusto. A questo scopo 

sono previsti interventi di sistemazione per le canalizzazioni, per l’acquedotto comunale e per le 

opere infrastrutturali di AIL SA e Swisscom SA. Su Via Pastura non è attualmente presente una 

illuminazione pubblica (IP). 

Per quanto concerne le infrastrutture delle altre Aziende (UPC-Sunrise), non abbiamo avuto un 

riscontro sullo stato di conservazione. Gli stessi non hanno mostrato un interesse a eseguire 

interventi di risanamento o di ampliamento del tratto in oggetto. 

3.3 Situazione esistente pavimentazione 

La pavimentazione, di spessore non conosciuto, si presenta fessurata, con ormaie e settori con 

numerosi rappezzi eseguiti negli anni e con presenza puntuale di vegetazione (erba ed erbacce 

prevalentemente sulle fasce laterali della carreggiata). Nelle zone fessurate si riesce a ricavare 

l’indicazione di una pavimentazione monostrato non più conforme alle normative. 

Le cigliature esistenti, che delimitano il camminamento pedonale carrabile con una fila di mocche 

in porfido, sono prevalentemente distaccate e verosimilmente senza zoccolo in calcestruzzo, 

considerato gli assestamenti. La medesima situazione la si trova nelle cigliature dei vari accessi 

alle proprietà private. 

Di seguito riportiamo alcune immagini della strada (figure 5, 6 e 7). 
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Figura 5 - Nei pressi dei mappali 972, 1000 e 1045 

 

 

Figura 6 - Nei pressi dei mappali 982, 990 e 1028 
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Figura 7 - Nei pressi dei mappali 973, 974 e 1015 

3.4 Descrizione intervento stradale 

L'intervento stradale prevede il ripristino della pavimentazione ed il rifacimento delle delimitazioni, 

completandole nelle aree che ne sono sprovviste ed uniformandole. In totale sono previsti ca.200 

ml di mocche. Altra modifica progettuale è legata alle pendenze trasversali del tracciato che sono 

state adeguate in base agli accessi esistenti e accentuate, dove possibile, per garantire un corretto 

smaltimento delle acque meteoriche. 

È prevista la posa di una pavimentazione in miscela bituminosa a due strati, portante ACT 22 N – 

70 mm e manto d’usura AC 8 N – 30 mm, che rispetta quanto richiesto dalla classe di traffico T2 (< 

10'000 veicoli al giorno, classe minima prevista dalla norma). Il totale delle superfici da 

pavimentare corrisponde a ca.1240 m2. 

Preliminarmente si procederà con la sistemazione della plania, mediante integrazione di materiale 

idoneo in misto granulare 0/45, con lo scopo di raggiungere le compattazioni richieste dalle 

normative VSS. Si prevede inoltre di riverificare e ottimizzare le pendenze longitudinali e 

trasversali al fine di rimodulare e migliorare l'evacuazione delle acque, con l’aggiunta di una nuova 

caditoia. Dove necessario vengono sistemate/adattate anche le caditoie esistenti nonché sostituite 

le griglie con il modello ciclocompatibile “tipo cantone”. In totale ci sono 6 griglie stradali. 

Il calibro stradale esistente viene mantenuto.  

Non è previsto un allargamento della strada e nemmeno una moderazione “fisica” della stessa. 

Quanto sopra è visibile alle figure 7 e 8 riportate di seguito. 
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Figura 8 - Planimetria settore d’intervento 

 

 

Figura 9 - Sezione tipo (nuova pavimentazione) 

3.5 Smaltimento delle acque 

Il progetto prevede la modifica delle pendenze trasversali e l'ottimizzazione delle pendenze 

longitudinali in modo da migliorare il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane. 

Conformemente al PGS, in fase di approvazione, è prevista la sostituzione della tratta di acque 

luride dal pozzetto 57 all’incrocio (innesto) con la tratta 31 – 25 con un tubo in PVC di diametro DN 

250 mm nonché la tratta dal pozzetto 31 al pozzetto 25 con un tubo in PVC DN 315 mm. Lungo la 

tratta saranno anche sistemati tutti gli allacciamenti privati fino alla fine del confine comunale 

nonché, dove necessario, i pozzetti d’ispezione conformemente al regolamento comunale delle 

canalizzazioni. Il tracciato corrisponde a ca.130 ml inclusi gli allacciamenti privati da ricollegare. 

È prevista la riparazione puntuale del tracciato delle acque chiare-meteoriche nelle tratte M61 – 

M59 e M79 – M78 di diametro DN 250 mm per una lunghezza di ca.40 ml di riparazioni. 

Come descritto in precedenza è inoltre prevista l’aggiunta di una caditoia lungo la tratta M80 – 

M79, nonché la sostituzione di tutte le griglie con il modello ciclocompatibile tipo cantone, per un 

totale di 6 griglie. 
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3.6 Condotta acqua potabile 

Conformemente al PGA è prevista la sostituzione dell’esistente condotta di Ghisa D 80 mm con 

una nuova in materiale plastico HDPE di diametro 90 mm. L’intero tratto da sostituire è lungo in 

totale ca.235 ml. 

È prevista la sostituzione dell’idrante interrato esistente con un modello nuovo e fuori terra, in 

conformità con le direttive SSIGA attuali. 

Laddove non presenti vengono aggiunte delle saracinesche per la gestione degli allacciamenti 

privati, e sostituite quelle vetuste. 

3.7 Illuminazione pubblica 

Via Pastura non dispone attualmente di un’illuminazione pubblica e, per questo motivo, le Aziende 

industriali di Lugano (AIL) SA, approfittando dei lavori di potenziamento infrastrutturali pianificati, 

hanno studiato e inserito il nuovo concetto di illuminazione pubblica nel presente progetto. 

Verranno posizionati 9 nuovi candelabri con un’altezza di 4 metri e una potenza di illuminazione di 

1’590 lumen. 

Il piano sotto riportato è stato integrato nell’incarto di progetto. 

 

Figura 10 - Piano illuminazione pubblica AIL SA 
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3.8 Potenziamento Aziende 

L’azienda UPC-Sunrise ha comunicato di non essere interessata al potenziamento delle proprie 

infrastrutture. 

La Swisscom SA ha espresso il proprio interesse ad intervenire nell’ambito del presente progetto 

alla sistemazione delle proprie infrastrutture. Quanto previsto è la posa in alcune tratte di un nuovo 

Sin 55, la sopraelevazione dei chiusini delle camere finora rimaste interrate sotto la 

pavimentazione e la sostituzione dei chiusini vetusti con chiusini nuovi. 

Il piano sotto riportato è stato integrato nell’incarto di progetto. 

 

Figura 11 - Piano interventi Swisscom SA 

3.9 Segnaletica orizzontale e verticale 

Conformemente alla RM 865 del 2 maggio 2023 il Municipio ha concordato di introdurre la Zona 

d’incontro su Via Pastura. Tale zona prevede che la velocità massima consentita è di 20 km/h, che 

i pedoni possono utilizzare l’intera area di traffico e hanno la precedenza rispetto ai veicoli e che il 

parcheggio è permesso unicamente nei luoghi designati e demarcati. 

Lo scopo dell’Esecutivo è di rimediare all’attuale situazione di disordine all’interno della strada 

dove attualmente si trovano parecchie auto in sosta, oltre che a consentire l’uso dello spazio 

stradale quale zona d’incontro e svago principalmente per i pedoni. In questo senso è possibile 

favorire la coesistenza tra i diversi vettori di mobilità e utenti, a vantaggio di una maggiore 

sicurezza e di una maggiore attrattiva e fruibilità dello spazio pubblico. 

      

Figura 12 - Piano segnaletica Zona 20 km/h 
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4 Esecuzione 

4.1 Programma lavori 

La durata totale dei lavori è stimata a 20 settimane (ca. 5 mesi), termine a partire dalla crescita in 

giudicato della delibera dei lavori che conclude la procedura di appalto. 

4.2 Fasi di lavoro 

I lavori di costruzione sono stati suddivisi in due distinte fasi esecutive, le quali saranno a loro volta 

suddivise in sottofasi in modo da ottimizzare gli spazi di lavoro ed arrecare il minor disagio 

possibile all’utenza.  

La prima fase prevede la realizzazione di tutte le infrastrutture comunali e delle diverse Aziende. 

La seconda fase include l'esecuzione di tutte le prestazioni per opere stradali (delimitazioni, 

pavimentazione, ecc.). 

Ogni sottofase è comprensiva dell’esecuzione delle opere fino ad ultimazione della stessa (plania 

per la fase infrastrutturale e strato di base per la fase di pavimentazione) in modo da poter rendere 

immediatamente utilizzabile la strada. Lo strato di usura viene realizzato solo in seguito.  

L’area di cantiere è collocata all’interno dell’area di lavoro sul mappale 971 RFD di proprietà del 

Comune di Magliaso. 

4.2.1 Fase preliminare 

La fase preliminare comprende le installazioni di cantiere e la posa della segnaletica per la 

gestione del traffico durante l'intera durata del cantiere. 

4.2.2 Fase 1 - Infrastrutture 

La fase 1 prevede la realizzazione delle opere di sottostruttura fino alla quota della plania. La 

durata prevista per la posa di tutte le infrastrutture è di circa 12 settimane. 

Eventuali interruzioni del traffico verranno gestite in fase esecutiva con il dovuto preavviso. 

4.2.3 Fase 2 - Pavimentazione 

La fase 2 prevede il risanamento del sedime stradale compresa la rimozione della pavimentazione, 

la posa dello strato di base e l’esecuzione delle opere correlate (delimitazioni, chiusini, ecc.) ma 

esclusa la posa dello strato d'usura. La durata di queste prestazioni è stimata in 5 settimane. 

4.2.4 Fase 3 – Pavimentazione strato d'usura 

Ultimato il periodo di assestamento della pavimentazione è programmata la posa dello strato 

d'usura previa messa in quota degli elementi infrastrutturali (griglie, camere, chiusini). La durata 

prevista per questa fase finale é di circa 1 settimana. 
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4.3 Conduzione del traffico 

L’obbiettivo durante l’organizzazione di cantiere è di limitare i disagi all’utenza lungo i settori 

interessati dai lavori di costruzione che verranno eseguiti a tappe. 

A tal scopo è essenziale pianificare il posizionamento delle fasi di lavoro, in modo da non bloccare 

per un periodo troppo prolungato l’accesso ai mappali circostanti, e predisporre un’adeguata 

larghezza utile per il transito a senso alternato dei veicoli.  

Verrà, di principio, bloccato il traffico a settori durante la settimana e garantito l’accesso alle 

proprietà private durante il fine settimana. 

Eventuali interruzioni del traffico verranno gestite in fase esecutiva con il dovuto preavviso. 
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5 Preventivo dei costi 

Il preventivo dei costi di realizzazione delle opere è riassunto nella tabella sottostante. 

 

Strade di servizio Canalizzazione Acqua potabile
Illuminazione 

pubblica

111 9'500.00fr.          6'500.00fr.          5'900.00fr.          -fr.                    

112 5'550.00fr.          4'200.00fr.          3'800.00fr.          -fr.                    

113 17'500.00fr.       13'500.00fr.       9'500.00fr.          -fr.                    

117 2'800.00fr.          23'800.00fr.       1'000.00fr.          300.00fr.             

151 -fr.                    -fr.                    25'800.00fr.       1'200.00fr.          

221 15'350.00fr.       3'100.00fr.          2'000.00fr.          -fr.                    

222 29'500.00fr.       -fr.                    -fr.                    -fr.                    

223 158'600.00fr.     38'900.00fr.       19'500.00fr.       -fr.                    

237 -fr.                    108'500.00fr.     -fr.                    -fr.                    

286 2'200.00fr.          -fr.                    -fr.                    -fr.                    

412 -fr.                    -fr.                    68'700.00fr.       -fr.                    

241'000.00fr.     198'500.00fr.     136'200.00fr.     1'500.00fr.          

30'125.00fr.       24'750.00fr.       17'050.00fr.       -fr.                    

903.75fr.             742.50fr.             511.50fr.             -fr.                    

24'100.00fr.       19'850.00fr.       13'620.00fr.       150.00fr.             

-fr.                    -fr.                    -fr.                    13'000.00fr.       

296'128.75fr.     243'842.50fr.     167'381.50fr.     14'650.00fr.       

22'801.91fr.       18'775.87fr.       12'888.38fr.       1'128.05fr.          

318'930.66fr.     262'618.37fr.     180'269.88fr.     15'778.05fr.       

377'100.00fr.     -fr.                    -fr.                    -fr.                    

696'030.65fr.    262'618.35fr.    180'269.85fr.    15'778.05fr.      

Totale costi d'opera (IVA inclusa) 1'154'696.90fr.                      

Espropriazioni ed occupazioni temporanee

Totale parziale  (IVA inclusa)

IVA 7,7%

Totale parziale onorari e diversi inclusi (IVA inclusa)

Il luminazione pubblica

Totale parziale onorari e diversi inclusi (IVA esclusa)

Onorario di progettazione 
Spese generali 3%

Diversi - Imprevisti 10%

Parti d'opera

Opere costruttive

Lavori a regia

Prove

Impianto di cantiere

Demolizioni

Lavori per condotte interrate

Condotte di approvvigionamento

Totale parziale opere costruttive (IVA esclusa)

Strati di fondazione

Selciati, lastricati e delimitazioni

Pavimentazioni

Canalizzazioni e opere di prosciugamento

Segnaletica stradale: Demarcazioni

*Per gli espropri definitivi, in seguito al coordinamento con l’Ufficio Espropriazioni cantonale, è 

stato preso quale riferimento un valore di 300 CHF/m2. 
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I costi totali della tabella soprastante sono così suddivisi: 

Costi per opere inerenti il campo stradale ca. Fr. 318'930.65 IVA e onorari inclusi; 

Costi per la sistemazione della canalizzazione comunale ca. Fr. 262'618.35 IVA e onorari inclusi; 

Costi per la sistemazione dell’acquedotto ca. Fr. 180'269.85 IVA e onorari inclusi; 

Costi per la nuova illuminazione pubblica ca. Fr. 15'778.05 IVA inclusa; 

Costi per oneri di espropriazione ca. Fr. 377'100.00 IVA inclusa;  

Il costo totale per la realizzazione dell'opera è di Fr. 1’154'696.90 IVA e onorari inclusi. 

I costi a carico del Comune sono così suddivisi: 

Costi per opere inerenti il campo stradale ca. Fr. 318'930.65 IVA e onorari inclusi; 

Costi per la sistemazione della canalizzazione comunale ca. Fr. 210'094.70 IVA e onorari inclusi 

(dedotto il sussidio sulle canalizzazioni del 20%, come comunicato dall’UTC); 

Costi per la sistemazione dell’acquedotto ca. Fr. 180'269.85 IVA e onorari inclusi; 

Costi per la nuova illuminazione pubblica ca. Fr. 15'778.05 IVA inclusa; 

Costi per oneri di espropriazione ca. Fr. 377'100.00 IVA inclusa;  

Deduzione data dai contributi di miglioria per nuova illuminazione pubblica, nuovo idrante, nuova 

segnaletica stradale, onorari di progettazione e costo di ritiro della strada, con percentuale 60%, 

ca. Fr. -261'138.60 IVA inclusa. 

Il costo a carico del Comune per la realizzazione dell'opera è di Fr. 841’034.65 IVA e onorari 

inclusi. 

N.B.: Nell’ambito della futura procedura, conformemente alla Legge sui contributi di miglioria 

(LCM) e alla Legge federale sull’espropriazione (Art.10 LEspr), è possibile effettuare la cessione 

degli indici, generati dalla porzione di superficie espropriata, senza pretesa di risarcimento 

finanziario. Le cessioni di indici vanno quindi a diminuire l’importo effettivo dei costi di 

espropriazione. 
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6 Conclusioni 

Il Municipio di Magliaso ha conferito allo studio Ezio Tarchini Ingegneria SA il mandato per 

l'elaborazione del progetto definitivo inerente il ritiro della strada, la nuova pavimentazione e le 

relative opere annesse di Via Pastura. 

Il progetto stradale comprende la posa di un nuovo manto bituminoso in due strati su tutta la 

superficie stradale di ca 1240 m2, la modifica del concetto di raccolta e di smaltimento delle acque 

meteoriche mediante il riposizionamento delle caditoie e la sistemazione delle delimitazioni dei cigli 

stradali, laddove necessario. Il calibro stradale attuale non viene modificato. 

Secondo RM 865 del 2 maggio 2023 Via Pastura è destinata quale Zona d’incontro con velocità 

massima di 20 km/h. 

Le canalizzazioni vengono sostituite come previsto dal PGS, in fase di approvazione, e la condotta 

di distribuzione dell’acqua potabile conformemente alle indicazioni del PGA, inclusa la posa di un 

nuovo idrante fuori terra. Il progetto prevede inoltre il posizionamento di 9 nuovi punti luce in 

coordinazione con le AIL SA. 

Le opere costruttive relative al rifacimento delle canalizzazioni potranno iniziare solo dopo 

l’approvazione dei Servizi cantonali competenti (SPAAS). 

La durata dei lavori, opere di sottostruttura Aziende e pavimentazione, è stimata in circa 20 

settimane (ca. 5 mesi), inclusa la posa dello strato d'usura che avverrà in una seconda fase e che 

avrà una durata di ca. 5 giorni lavorativi. 

Il costo totale dell'opera è di Fr. 1'154'696.90 IVA inclusa. Sussidi e/o contributi diversi andranno in 

deduzione dell’importo indicato (si veda il punto 5 della presente relazione tecnica per i dettagli).  

Il Municipio è tenuto, secondo gli art. 1 e 4 LCM, a prelevare un contributo di miglioria quando le 

opere oggetto del progetto procurino ai proprietari vantaggi particolari. l’opera è considerata, in 

questo caso, un'opera di urbanizzazione avente vantaggio particolare (art. 3 cpv. 3 e art. 4 LCM) e 

la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% (art. 7 LCM) 

della spesa determinante (art. 6 LCM). Con RM 865 del 2 maggio 2023 il Municipio ha deciso una 

ripartizione del contributo con una percentuale del 60%. 

 

Ezio Tarchini Ingegneria SA 

Alex Barilone 

Ing. Civ. SUPSI-OTIA 

 

 

 

Agno, 16 maggio 2023 
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