



Pubblicazione risoluzioni municipali

Conformemente all'art. 111 della Legge organica comunale, il Sindaco Roberto Citterio, informa sulle decisioni d'interesse generale adottate dal Municipio nella sua seduta del **29 aprile 2024**:

Ris. Mun. n

12 *Cantiere Via Vedeggi – verbali n° 13*

Si prende atto del verbale di cantiere n° 13/24.4.2024 per i lavori di Via Vedeggi, allestito dall'ing. Bellatti (DL) dello studio Ingegneria Bottani e Forrer SA.

A livello di AP si sono posati ca. 188 m di condotta, dieci allacciamenti privati e una saracinesca principale. Per le acque luride (ALU) si sono posati ca. 45 m di condotta ed eseguiti sei allacciamenti privati e due pozzi.

Il Sindaco, attende da Copa & Co SA l'offerta per l'allacciamento della chiesetta secondo quanto concordato. L'UT sta invece aspettando il preventivo per la fontanella con doppio attacco.

In data odierna si procede con la posa AP fino alla rampa dell'incrocio, poi si procede a completare i riempimenti.

Il 26.4.2024 mediante sondaggio controllato, si verifica se la vecchia condotta procede anche sotto la rampa.

Dal 29.4. al 3.5.2024 si proseguono gli scavi fino al cambio diametro vecchia condotta, alla peggiora fino al combi 4.

Il 3.5.2024 Copa procede con il prolungo provvisorio PE De63, posa 1 stanga DN100, risciacquo, prelievo per test qualità, messa in pressione iniziale condotta.

L'UT deve procedere con gli avvisi per commutazioni il giorno 7.5.2024 (08.05 riserva), chiedendo di organizzare/ridurre al minimo gli spostamenti con le auto per ridurre la difficoltà/prolungo del tempo nell'esecuzione delle commutazioni.

Il 6.5.2024 Copa esegue prova pressione e conferma qualità dell'acqua. Il 7.05. se le prove sono confermate si procede con le commutazioni.

8.5.2024 giorno di riserva / posa AP chiesetta e parco giochi.

10-11.5.2024 l'impresa Pedrazzini SA fermo cantiere e il 13.5. sistemazione. 14.5.2024 Pavisud SA procede con sua installazione di cantiere.

La succitata tempistica è valevole salvo imprevisti, pertanto verrà confermata solo a prova pressione e potabilità confermate.

14 *Municipio Caslano/Polizia M.O. - RM per istanza al Cds rilascio delega compiti di polizia*


A richiesta del Municipio di Caslano si rilascia dichiarazione di adesione, quale Comune convenzionato, alla proposta d'inoltro al Consiglio di Stato di un'istanza per un rilascio di delega alla Polizia intercomunale Malcantone Ovest, nell'ambito dei compiti di polizia, ai sensi del RLCPol.

19 *Comune di Tresa - situazione convenzione con VPOD per piscina ai Grappoli di Sessa*

Lettera 11 aprile 2024 del Municipio di Tresa con la quale solleva la questione della gestione della piscina ai Grappoli di Sessa, di proprietà del Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD), che ha visto i Comuni del Malcantone sottoscrivere nel 2012 una convenzione con la Fondazione "Ferienwerk", allo scopo di regolare la partecipazione dei Comuni alla gestione e al funzionamento della piscina pubblica.

Considerato come la piscina ai Grappoli di Sessa è una struttura ricreativa importante per la nostra regione e apprezzata dalla collettività Malcantonese, da anni finanziata con soldi pubblici, che meritano sicuramente di avere un maggiore controllo sulla loro destinazione, si concorda con la proposta di riattivare la Commissione di sorveglianza composta da rappresentanti dei Comuni, nominati dalla Conferenza dei Sindaci del Malcantone, con il compito di monitorare le attività, raccogliere dati e presentare rapporti regolari sulla gestione della piscina ai Grappoli.

Sindaco:

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive script. The signature is positioned above the printed name.

Roberto Citterio

Magliaso, 2 maggio 2024