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Pubblicazione risoluzioni municipali

Conformemente all’art. 111 della Legge organica comunale, il Sindaco Roberto Citterio, informa sulle decisioni
d’interesse generale adottate dal Municipio nella sua seduta del 13 gennaio 2025:

Ris. Mun. n°

280

281

283

Cantiere Via Vedeggi - tabella riassuntiva costi al 17.12.2024

Si prende visione della tabella riassuntiva dei costi al 17 dicembre 2024 per i lavori di sostituzione
della condotta AP, di una tratta di canalizzazione acque luride e il rifacimento della pavimentazione
stradale di Via Vedeggi, tratta incrocio Via Pastura fino accesso campo da golf.

e Credito votato dal CC in data 19 dicembre 2022: CHF 391'850.00;

¢ Importo totale delle delibere: CHF 377'958.75;

* Importo totale delle liquidazioni: CHF 389'613.95, differenza + CHF 18'292.95.

La maggior spesa & data da lavori non preventivati quali la sistemazione della pista di cantiere, la
fornitura e posa mattonelle clinker lungo tutto il lato verso il parco giochi per I'esigua pendenza
trasversale, il riposizionamento paracarri in pietra, la sostituzione delle griglie di raccolta acqua con
tipo ciclo compatibili, il rifacimento parziale dell'incrocio con Via Monda, posa nuovo pozzetto per
acqua potabile.

Riorganizzazione UT - offerta per implementazione piattaforma di gestione digitale documenti e
processi di lavoro

Nell'ambito del processo di riorganizzazione operativa dell’ Ufficio tecnico, vista 'offerta 13.12.2024
della CHC Business Solution SA di Paradiso, gia fornitrice delle macchine multifunzionali in
dotazione all’amministrazione comunale, le si deliberano i lavori di implementazione della
piattaforma ARXivar Next, necessaria in una prima fase per procedere con la digitalizzazione e
archiviazione della documentazione e in un secondo tempo si potranno implementare soluzioni
personalizzate per i vari flussi di lavoro.

Costi preventivati:

o CHF 7'850.00 + IVA, predisposizione e inizializzazione dell'impianto;

e CHF 4'320.00 + IVA, analisi dettagliata e implementazione;

e CHF 370.00/mese + IVA, licenza di utilizzo di ARXivar Next.

Map. 25 RFD/Marioli R. - LE rifacimento tetto con cambiamento della copertura

Richiamata la DC 27 novembre 2024 presentata dalla sig.ra Rossella Marioli, Magliaso, si risolve il
rilascio della licenza edilizia per il rifacimento del tetto, con modifica della copertura dello stabile al
map. 25 RFD, Via Chiesa 5C.

Condizioni particolari: quelle contenute nelle avvertenze emanate dall'UT, parti integranti della
licenza. La nuova copertura del tetto dovra avvenire mediante la posa di tegole di color rosso e la
lattoneria dovra essere in lamiera di rame. Prima dell'inizio dei lavori dovra essere depositata
presso I'UT una serie completa dei piani esecutivi 1:50 e, in particolare, un piano della sistemazione
esterna con indicate le quote definitive riferite ad un caposaldo della misurazione catastale.

Tassa CHF 100.00, spese CHF 9.10 (art. 19 LE e 29 RLE), totale CHF 109.10.
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